

24-22/2012/JT.

Tárgy: jkv-i kivonat

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-i üléséről.

Napirend: Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról

379/2012. (XII. 11.) sz. Képviselő-testületi határozat

Abony Város Önkormányzat a Makadám Group Kft-vel 2012. évi útfelújításokra és az ABOKOM Nonprofit Kft között padkázási munkálatokra kötött vállalkozási szerződések módosításáról

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

1. A Képviselő-testület az Abony Város Önkormányzat és a Makadám Group Kft között 2012. október 12. napján létrejött - a 281/2012. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. pontjával jóváhagyott - útfelújítási szerződést módosító, jelen határozat 1. számú mellékletét képező okiratot jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület az Abony Város Önkormányzat és az ABOKOM Nonprofit Kft között 2012. október 11. napján létrejött - a 281/2012. (IX.27.) számú Képviselő-testületi határozat 3. pontjával jóváhagyott - útfelújítási szerződés módosító, jelen határozat 2. számú mellékletét képező okiratot jóváhagyja.
3. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az 1. és 2. pontban rögzített okiratok aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Romhányiné dr. Balogh Edit

Végrehajtásban közreműködik:

Településfejlesztési osztály

A határozatról értesül:

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester

Parti Mihály alpolgármester

dr. Balogh Pál

dr. Vörös Mária aljegyző

Valamennyi osztályvezető

Makadám Group Kft

K.m.f.

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k.
polgármester

Dr. Balogh Pál s.k.
jegyző

Kivonat hitelül:

Abony, 2012. december 12.

Bevíz Barbara
jkv.

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S M Ó D O S Í T Á S A

Mely létre jött egyrésről

Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám: 15730253-2-13, bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrésről

Makadám Group Kft. (székhely: : 2740 Abony, Tulipán utca 8., Cg.: 13-09-093486, adószám:12974131-2-13, bankszámlaszám: 10103551-56722300-01000004, képviseli: Falusi Attila ügyvezető), mint **Vállalkozó** (továbbiakban: Vállalkozó)

együttesen Szerződő Felek vagy Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Abony Város közúthálózatának 2012. év felújítási munkálatai tárgyában vállalkozási szerződés (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre 2012. október 12. napján az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281//2012. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozatában és annak mellékleteiben foglaltak szerint.
2. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 5. II. és 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:

5. Számlák:

5.1. Benyújtásra kerülő számlák ütemezése a következőképpen történik:

I. Vállalkozó előlegszámla benyújtására jogosult, mely a teljes vállalási árból **2.296.159,- Ft + ÁFA, azaz **bruttó 2.883.315,- Ft.****

A Vállalkozó rész illetve végszámláját azt követően jogosult benyújtani, miután a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv a Megrendelő és a műszaki ellenőr részéről rögzített hiányosságot nem tartalmaz, valamint a Megrendelő és a műszaki ellenőr által feltárt hiányosságok pótlását Vállalkozó a Megrendelő és a műszaki ellenőr által leigazoltan hiánytalanul és kifogás nélkül elvégezte. A Vállalkozó által kiállított számla alapja a szerződés műszaki tartalmának megvalósulását igazoló, Felek által lezárt és aláírt műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv.

II. Végszámla benyújtási határideje: a kivitelező számlájának Megbízó általi leigazolását követően jogosult, de legkésőbb **a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. nap,**

*amely kiegészül a 281/2012. (IX.27.) számú határozat 2. sz. melléklete szerinti utca bekerülési költségével, azaz **nettó 665.908,- Ft, bruttó 845.704,- Ft** összeggel.*

Végszámla összege: nettó: 6.023.612,- Ft + Áfa, bruttó 7.649.987,- Ft

7. A szerződés teljesítési határidői:

- a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: szerződéskötés napja
- b. A munka befejezésének határideje: 2013. március 29.

3. Felek kijelentik, hogy a szerződés módosítás indoka, hogy az elvégzett munkálatok hiányosan készültek el, és a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek az időjárási viszonyokra való tekintettel nem teljesíthetők, valamint számítási hibát tartalmazott a Vállalkozási Szerződés.
4. Felek kijelentik, hogy egyebekben a Vállalkozási Szerződés rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Abony, 2012. december napján

.....
Abony Város Önkormányzat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
megrendelő

.....
Makadám Group Kft
Falusi Attila ügyvezető
vállalkozó

V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S

M Ó D O S Í T Á S A

Mely létre jött egyrésről

Abony Város Önkormányzata (székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1., adószám: 15730253-2-13, bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester), mint **Megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

ABOKOM Nonprofit KFT telephely: 2740 Abony, Vasút u. 15. Cg.: 13-09-118514 adószám: 20244075-2-13 bankszámlaszáma: 11742142-20008907-00000000 képviseli : Gáspár Csaba ügyvezető, mint **Vállalkozó**

együttesen Szerződő Felek vagy Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük Abony Város közúthálózatának 2012. év felújítási munkálatai tárgyában vállalkozási szerződés (továbbiakban: Vállalkozási Szerződés) jött létre 2012. október 11. napján az Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 281//2012. (IX. 27.) számú Képviselő-testületi határozatában és annak mellékletében foglaltak szerint.
2. Szerződő Felek a Vállalkozási szerződés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják:

7. A szerződés teljesítési határidei:

- a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: szerződéskötés napja
- c. A munka befejezésének határideje: 2013. március 29.

3. Felek kijelentik, hogy a szerződés módosítás indoka, hogy az elvégzett munkálatok hiányosan készültek el, és a Vállalkozási Szerződésben rögzítettek az időjárási viszonyokra való tekintettel nem teljesíthetők.
4. Felek kijelentik, hogy egyebekben a Vállalkozási Szerződés rendelkezései változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.

A jelen szerződés módosítás 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Kelt: Abony, 2012. december napján

.....
Abony Város Önkormányzat
Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester
megrendelő

.....
ABOKOM Nonprofit Kft
Gáspár Csaba
ügyvezető