

Vállalkozási Szerződés  
módosítás

amely létrejött egyrészről Abony Város Önkormányzat 2740 Abony, Kossuth tér 1. (továbbiakban: **Megrendelő**), képviseli: Romhányiné Dr Balogh Edit polgármester, másrészről Abokom Nonprofit Kft. 2740 Abony, Tamási Áron u. 2, adószám: 20244075-2-13 (továbbiakban: **Vállalkozó**), képviseli: Kollár Péter ügyvezető között (továbbiakban: **Felek**)

Megrendelő és Vállalkozó között 2009. szeptember 09. - én vállalkozási szerződés jött létre a Vízvezeték hálózat cseréjére a 2740 Abony, Vasút út – Nagykörösi út és a Bethlen Gábor utca közötti 375 fm – es szakaszában.

A Vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte a teljesítési határidő vonatkozásában, mivel a Vasút út építési munkái kivitelezője a Colas Kft. képviselője a megbeszélések során tájékoztatta a Vállalkozót, hogy a részükre történő munkaterület átadása két-három hetet csúszni fog.

Felek a vállalkozói szerződést az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés 6. pontja az alábbira módosul:

**6. A szerződés teljesítési határidői:**


- 6.1. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: **2009. október 26.**
- 6.2. A munka befejezésének határideje: **2009. november 20.**

A szerződés jelen szerződés - módosítással nem érintett részei változatlanok maradnak.


A jelen szerződés módosítás 5. szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá.

Jelen módosítást a Képviselő-testület 325/2009. (X.15.) sz. határozatával jóváhagyja.

Abony, 2009. november 19. ....



.....  
Abony Város Önkormányzat  
Romhányiné Dr. Balogh Edit  
polgármester



.....  
Abokom Nonprofit Kft.  
2740 Abony, Tamási Áron u.2  
Kollár Péter  
ügyvezető

**ABOKOM NONPROFIT Kft.**  
Székhely: 2740 Abony, Kossuth tér 1  
Lev. cím: 2740 Abony, Tamási Á. út 2.  
Cgj.: 13-09-118514  
Tel./Fax: 53/562-071; 53/363-893