

Folytatódik a rendelőintézet építése

admin, 2010 október 02 szombat - 13:49:34

Folytatódik a rendelőintézet építése

Kérem a galéria megtekintéséhez kattintson a képre!

2010. szeptember 20-án aláírásra került az alapfokú járóbeteg szakellátó rendelőintézet és ének-kivitelezésére a szerződés. A gyorsított közbeszerzési eljárásra hivatkozással került megkötésre, melyek közül egyenlőre el a dokumentációt, majd három tekintette meg a felbontott építkezést és ketten adtak be árajánlatot. A tárgyalásos eljáráson már csak egy cég, a Genép Körösi alvállalkozója a Polvill Kft. vett részt. A cég 161 millió Ft összegben október 30-ra vállalta a beruházás befejezését. Ennek érdekében vállalta, hogy a körösi generálkivitelező által megrendelt nyílászárókat, liftet, burkolóanyagokat átveszi és beépíti. Így a városnak lehetősége van határidőre elszámolnia a pályázati pénzekkel.

Október 10-én átadásra kerülnek azok a munkaterületek, melyek a röntgen, a bűntörök és az informatikai eszközök beépítéséhez kellenek.

A magas talajvízszint ellenére, nagy erőfeszítéssel sikerült lehelyezni az udvarban a két hatalmas csapadékvízgyűjtő és szikkasztótartályokat. Megkezdődött a terület rendezése a parkolók és a kert kialakítása érdekében. A Fadrusz utcában és az Újszászi úton az ABOKOM vákumozza a területet szennyvízbevezető és a töltésvízcsapkiépítése miatt.

Minden hírességgel ellentétben jelenthetem, hogy az épületben nem esett kár, a terveken is szereplő dilataciós hézagnak megfelelő repedés látható.

Az épületen belül összehangoltan, nagy erővel folyik a munka, gipszkartonozás, festés és burkolás. A munkaterületre egyrészt a zavartalan munkavégzés, másrészt munkabiztonsági szempontból, harmadrészt a nagy értékű anyagok miatt változatlanul csak engedéllyel és

k ís érettel lehet bel épni. Ez egy ébk ént m ás ép ít ési ter ületen is így elfogadott.

Mindannyian az ért dolgozunk, hogy a projekt sikeresen megval ósuljon.

Romh ányin é Dr. Balogh Edit

polg ármester