

## VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Amely létrejött egyrészről

Név: **Abony Város Önkormányzata**  
Cím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.  
Képviseli: Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester  
Adószám: 15730253-2-13  
Számlasszám: 11993609-06147486-10000104  
Tel.: +36-53-360-135  
Fax.: +36-53-360010  
Email: abony@abony.hu

mint megrendelő, ( továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

Név: **DTRT Vízépítő Kft.**  
Cím: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.  
Képviseli: Frenyó Csaba  
Adószám: 14023509-2-10  
Számlasszám: 10103513-07412100-01003009  
Tel.: +36-20-2222648  
Fax.: +36-36-415635  
Email: vizepito@dtrt.hu

mint vállalkozó, (továbbiakban: **Vállalkozó**) között az alábbiak szerint:

### PREAMBULUM

Felek rögzítik, hogy Megrendelő 2015. július 03-án Eljárást megindító felhívást tett közzé a Közbeszerzési Értesítő 2015. évfolyam 74. számában, 11711 KÉ szám alatt az Abony Város Önkormányzata részére "Abony Város szennyvíztisztító telepének második kiegészítő rekonstrukciós munkáinak megvalósítása" tárgyában.

A lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeképpen Megrendelő, mint ajánlatkérő Abony Város Képviselő-testületének Z-152/2015. (VII.28.). sz. határozatával a Vállalkozó ajánlatát fogadta el a közbeszerzési eljárás tárgyát képező feladatokra, ennek megfelelően a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 124. § (1) bekezdése értelmében felek 2015. július 30.-án feltételes Vállalkozói szerződést kötöttek egymással. A feltételes Vállalkozói szerződés hatályba lépésének napja 2015. november 09.

*Frenyó Csaba*

*B.H.*

## 2. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK INDOKA

A 69/2015.(III.30) Korm. rendelettel módosított 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet „44/B. Az operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő pénzügyi szabályok” pontja az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

114/F. § (1) Ha a kedvezményezett valamely projektem tekintetében szállítói finanszírozást választott, és az utolsó szállítói finanszírozású számlát – ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni.

**(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződésmódosításban rendelkezni kell arról, hogy 2015. október 31-ét követően kizárólag utófinanszírozású számla nyújtható be.**

(4) Ha a támogatási szerződés módosítása következtében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása is szükségessé válik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés támogatási szerződésnek megfelelő módosítására nem kell alkalmazni a 44. § (1) bekezdését.

114/G. § Az eredetileg szállítói finanszírozású projektekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra – ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is – a közreműködő szervezet a kedvezményezett kérelmére előleget nyújt. Az előleggel való elszámolásra az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 173.1–173.4. pontjában foglaltak az irányadók.

114/H. § A kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettel szerződő más fél részére.

## 3. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA

3.1. Felek a Vállalkozási szerződés 6.4 . pontját az alábbiak szerint módosítják:

6.4. A szerződéskötés az elszámolás és kifizetések pénzneme: HUF.

A szerződés finanszírozása az Európai Unió, a Magyar Állami Költségvetés és az Ajánlatkérő forrásaiból történik (KEOP-1.2.0/09-11-2013-0006). A támogatás szempontjából elszámolható költség mértékéig a Szerződés Elfogadott Végösszegének és a Szerződéses Árnak 92,977157%-a EU és költségvetési támogatásból, valamint 7,022843 %-a önkormányzati önrészből kerül finanszírozásra.

*Fz!*

Megrendelő részszámlázási lehetőséget nem biztosít. Vállalkozó 1 db számla a vég számla benyújtására jogosult.

Benyújtásra kerülő számla összege: vég számla: 20.163.720.-Ft+ Áfa

Megrendelő a szerződésszerű teljesítést követően a kifizetést utófinanszírozás keretében teljesíti, a Ptk 6:130 (1)-(2) bekezdése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései alkalmazásával.

#### 4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

4.1. Jelen vállalkozási szerződés módosítás a Felek aláírásával lép hatályba.

4.2. Felek kijelentik, hogy a 2015. július 30.-án kelt Vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal, magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

4.3. Jelen Vállalkozási szerződésmódosítás „6” eredeti példányban készült, melyből „4” példány Megrendelőt, „2” példány Vállalkozót illeti meg.

4.4. Jelen Vállalkozási szerződésmódosítást a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselő szabályainak megtartásával saját kezűleg aláírták.

Kelt: Abony, 2015. november 26.

Megrendelő

2015 NOV 26.

Ellenjegyzés

DTRT Vízépítő és  
Környezetgazdálkodási Kft.  
3300 Eger, Knézych Károly u. 30.  
Adószám: 14023509-2-10

Vállalkozó

