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Targy: Miivelédési haz és Zene iskola
Abony Kalvin Janos u. 1
) Akadalykozlés
Abony Varos Onkormanyzata
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
Romhanyiné dr. Balogh Edit
Polgarmester Asszony részére

Tisztelt Polgarmester Asszony !

Ezton bejelentjiik Onsknek targyi kivitelezési munkéra

Akadaly kizlésiinket.

Megnevezés: Multifunkcionalis koz6sségi haz, miivészeti kdzpont és zeneiskola
Cim: 2740. Abony Kalvin u. 1. Hrsz. 3310.
Akadalykézlésiink indokait az aldbbiakban részletezziik:

A Iétesitményen a belsé svédpadlo burkolatainak tervezett kivitelezési ideje 2013. aprilis hé
volt az litemterv szerint. A fektetési teriileteken az aljzatok — vb. f6dém ill. esztrich aljzatok-.
2012. november és 2013. februar vége kozott elkésziiltek. A nedvességméréseket
folyamatosan 2013.03.26-t6l vegezziik. A melléklet jegyzkonyvek alapjan megallapithato,
hogy 2013.03.26 és 2013.04.23 kézott érdemi , szignifikans valtozas nem tértént. Az aljzat ill.
a helyiségek légallapota svédpadlé burkolat fektetésének megkezdéséhez nem felel meg.

A 2013.05.02-i mérés az aljzatokban helyenként kismértékii javulast Jelez, a levegd
nedvességtartalom 52-59% szdzalékra csdkkent. Az aljzat ill. a helyiségek légallapota
svédpadlo burkolat fektetésének megkezdéséhez tovabra sem felel meg.

A padlok fektetésére vonatkozéd paramétereket a gyartoi eldirasok és a DIN 18365-6s
szabvany rogziti ( cementesztrichnél 2% alatti nedvesség, stabil légnedvesség 50-55%).

Mivel a fogado szerkezetek minden szakmai és technologiai el6irasnak megfelel6en , idében
clkésziiltek , igy az aljzatok magas nedvességtartalma az alabbi — Kivitelez6én kiviilallé-
okokra vezethetd vissza :
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A 2013.02-03-hoban extrém mennyiségii csapadék hullott orszagosan. A targyi térségben a
OMSZ adatai szerint a lehullott csapadék mennyisége kb 192,6mm, az eddigi atlagosan mért
csapadek kb. SImm. Megéllapithato, hogy a lehullott csapadék az érintett idészakban

tobb mint haromszorosa volt a varhaténak.

A levegd folyamatos magas paratartalma ill. az épiilet hatdrolé szerkezeteinek magas
nedvességtartalma ellehetetlenitette —a folyamatos fiités ellenére- az alzatok kiszaradasat.
2013. aprilis kozepétdl a kedvez6bb id6jarasi koriilmények mellett — folyamatos szelldztetés
¢s fiités ellenére- alig tortént valtozas a mért értékekben. A mérések alapjan az épiilet padlo és
falszerkezeteinek nedvességtartalmanak csskkenése az utolsé mérés idészakéban
kismértékben elkezdddétt. Az adatok ill. szakmai tapasztalatok alapjan- az adott idészakra
atlagos hdmérsékleti és csapadék viszonyokat feltételezve- megfeleld szerkezeti és 1égallapot
elérésének ideje- a fektetési munkak kezdésének varhato idépontja- 3-4 hét. A svédpadlo
rendszer fektetési idoigénye 4 hét. Az eredeti litemezéshez képest a legvégsokig atiitemeztiik
a svédpadlé burkolast, azonban tovébbi tartalék idé nem all rendelkezésre.

Mivel a kivitelezés a targyi héten nem kezdhetd, igy az eredeti befejezési idépontra a
befejezés a feleken Kiviilallo okokbél ellehetetleniilt.

A fenntiek alapjan kérjiik akadalykézlésiink elfogadasat és a szerzédéses befejezési
hataridé médositasat 2013.06.31-i ddtumra.

Budapest, 2013. majus 2.
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