VALLALKOZASI SZERZODES

Amely 1étrejott egyrészrol

Név: Abony Viros ﬁnkorményzata

Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Képviseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Adoszam: 15730253-2-13

Szamlaszam: 11993609-06147486-10000104

Tel.: +36-53-361571

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

mint megrendeld, ( tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a

Név: ZAEV Epitéipari Zrt.

Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1. szdm
Keépviseli: Peresztegi Imre vezérigazgato
Adoszam: 10738885-2-20

Szamlasz4dm: 10300002-26000842-00003285

Tel.: +36-92-504155

Fax.: +36-92-504195

Email: vallakozas@zaev.hu

mint Vallalkozo, (tovédbbiakban: Vallalkoz6) koztt az alabbiak szerint:

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy Megrendelé 2012. 4prilis 13-4n kozbeszerzési Ajanlati felhivast tett
kdzzé - az Eurépai Uni6é Hivatalos Lapjdban 2012/S 72-119105 szamon, majd mddositast
2012. majus 05-én 2012/S 87-141928 szdmon, valamint a Kozbeszerzési Ertesité 2012.
évfolyam 43. szdmaban, 2012. 4prilis 16-4n, 5580/2012 KE szim alatt, a mddositast a
Kozbeszerzési Ertesité 2012. ¢vfolyam 51. szaméaban, 2012. méjus 07-én, 6914/2012 KE
szam alatt -  Abony Viros dnkorma’nyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011.
azonosité szamu projekt keretén beliil a »Kozosségi Hdz - Komplex kulturdlis, oktatisi,
miivészeti kozpont és Zeneiskola” kivitelezési munkdinak elldtisa targyaban.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras eredményeképpen Megrendeld, mint ajanlatkéré Abony
Viros Képvisel6-testiiletének Z-226/2012. (VIL.12.) sz. hatérozatival a Vallalkozé ajanlatat
fogadta el a kozbeszerzési eljaras targyat képez6 feladatokra, ennek megfeleléen a
kdzbeszerzésekrdl szol6 2011.évi CVIIL térvény (tovébbiakban: Kbt.) 124.§ (1) bekezdése
rtelmében felek szerzodést kotnek jelen szerzédés és az annak elvalaszthatatlan részeit
képezd mellékletei szerint.
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3.3.

3.4.

A szerzodés tirgya

Megrendel6 az Abony Varos Onkormdnyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-
0011. azonosité szdmii projekt keretén beliil a ,,Kozosségi Hdz - Komplex kulturdlis,
oktatdsi, miivészeti kozpont és Zeneiskola”  kivitelezési munkdinak elldtdsa
tirgydban benyujtott ajanlat alapjan Megrendeld megrendeli a Vallalkozo6tol, a
Vallalkoz6 pedig elvallalja a jelen szerzédés szerinti munkakat az ajanlati felhivésban
és az ajanlati dokumentacidban részletesen meghatarozott mennyiségben, mindségben
és tartalommal, valamint a kozbeszerzési eljards sordn keletkezett egyéb irasos
okiratokban foglalt informéci6k alapjan.

A szerzodés terjedelme

Az ajnlati felhivasnak, valamint a felhivas mellékletét képezo Dokumentacionak, az
eljaras soran feltett ajanlattevi kérdésekre adott ajanlatkérdi valaszoknak megfelelden
a Vallalkoz6é nyertes ajanlata alapjan a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra
alkalmas megvaldsitasa.

A Villalkozo feladata

A Villalkozé a rendelkezésére bocsatott dokumentdciot, terveket, terviratokat,
engedélyeket, hatarozatokat, szakvéleményeket, adatokat, munkahelyi allapotot, kell6
szakértelemmel és gondossaggal atvizsgélta, azt teljesnek és kivitelezésre alkalmasnak
taldlta. Vallalkozé koteles az atvett tervdokumentéacié alapjan kivitelezni az 1.1.
pontban meghatarozott létesitményt.

Vallalkoz6 koételezi magat arra, hogy a kivitelezési munkék befejeztével elkésziti a
megvalosulasi tervdokumentaciot, és a Megrendel6 szamara a miiszaki atadas-atvételi
eljaras megkezdéséig mellékleteivel egyiitt 5 példany papir formatumu és 1 példany
digitalis formatumban 4tadja. A megvalosulasi tervdokumentacionak tartalmaznia kell
minden olyan jegyzOkonyvet, bizonylatot és egyéb dokumentumot a Vallalkoz6
érdekkérén belill, ami a miszaki 4tadds-atvétel eljarashoz, a hasznalatba vételi
engedély beszerzéséhez sziikséges.

Vallalkozé feladata tovabba az elkésziilt létesitmény hasznélatba vételi engedélyének
beszerzésében torténé kozremiikodés és a kivitelezési €s a jotallasi idészakon beliili
hibak kijavitasa.

Vallalakoz6 folyamatosan gondoskodik arrél, hogy a munkaterileten mindenkor
betartasra keriiljenek az altalanos és az adott helyen érvényesiild tiz, vagyon, baleset,
kornyezet-, zaj- és munkavédelmi eldirdsok. (killondsen, de nem kizar6lagosan a 1993.
évi XCIIL térvény, az 1996. évi XXXI. torvény, az 1997. évi LXXVIIL torvény, a
164/2003.(X.18.) Korm. rendelet, az 1995. évi LIIL. torvény ¢és a 2000. évi XLIIL
térvény, illetve annak kiegészité rendeletei) Vallalkoz6 sajat koltségén gondoskodik a
munkateriilet  biztonsdgos 6érzésérdl, a vonatkozd eldirdsoknak megfeleld
figyelmeztet tablak és jelzések elhelyezésérdl.
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A munkateriilet dtadds-atvételérdl jegyzOkonyv késziil. A munkateriilet megkdzelitése
a jegyzOkdnyvben rogzitettek szerint torténik. A Megrendeld biztositja, hogy a
jegyzbkonyv szerint atadott munkateriilet munkahelynek alkalmas teriilet.

Vallalkoz6 a munkateriilet atvételével egyidejiileg megnyitja az épitési naplot a
191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet szerint, és biztositja, hogy a napldét a Megrendeld,
illetve a Megrendeld képviseldje munkaidén beliil folyamatosan ellendrizhesse, &s
abba bejegyzéseket tehessen. A bejegyzésekre a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 26.
§. (1) bekezdésében felsoroltak jogosultak.

Az cpitési naploba torténd bejegyzésre legkésdbb 8 naptari napon belill koteles
valaszolni a bejegyzésre jogosult masik fél. Ellendrzés, ellenjegyzés elmulasztasa a
bejegyzés elfogadasat eredményezi, minek minden kévetkezményét mulasztott
tartozik véllalni. Az épitési napldba tartozo, de csak szoban kozolt felhivas, vilasz a
felek k6zott semmis.

A Villalkoz6 koteles a munkateriiletet és annak kdrnyezetét folyamatosan tisztan,
rendezett dllapotban tartani és a balesetmentesség feltételeit biztositani, a hasznélat
idotartama alatt a sziikséges allagmeg6vasi, karbantartési feladatokat elvégezni. Felek
megallapodnak, hogy a Vallalkozét terhelik a munkavégzéssel felmeriils jarulékos
koltségek (pl. szemétszallitds). A vallalkozé koteles tovabba a felvonuldsi teriiletet
minimalizalni.

A Villalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjelslt alvallalkozo(k)
bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitéséhez kizardlag az
ajanlataban az adott poziciéra megjelslt szakembereket veheti igénybe. A Megrendeld
a felhivasban meghatérozott poziciéra kizarélag az ajanlatban erre a pozicidra
megjelSlt szakembert tekinti nyilatkozattételre jogosult személynek, tovabba az adott
szakember tartozik felel6sséggel a jogszabélyban és a szerz6désben az adott pozicidéra
eloirt feladatok ellatasaért.

A Villalkozé koteles a Megrendelonek bejelenteni, ha olyan alvallalkozét kivan
bevonni a teljesitésbe, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel
egyiitt nyilatkoznia kell arrél is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem
all a Kbt. 56. §. (1) bekezdés valamint, a Kbt. 57. §. (1) bekezdés a-d.f pontjai szerinti
kizaré okok hatdlya alatt.

Az olyan alvéllalkoz6 vagy szakember helyett, aki vagy amely a kdzbeszerzési
eljarasban részt vett a Vallalkozo alkalmassaganak igazolasaban, csak az Megrendel6
hozzéjaruldsival és abban az esetben vehet részt a teljesitésben mas alvéllalkozo, ha a
szerzodéskotést kovetden - a szerzGdéskodtéskor elére nem lathatd ok kdvetkeztében -
bedllott lényeges koriilmény, vagy az alvéllalkozé bizonyithatd hibas teljesitése miatt
a szerzG6dés vagy annak egy része nem lenne teljesitheté a megjelslt alvallalkozéval,
¢s ha a Villalkoz6 az uj alvallalkozdval egyiitt is megfelel azoknak az alkalmassagi
kovetelményeknek, melyeknek a Vallalkozoként szerzé6dé fél a kozbeszerzési
eljarasban az adott alvallalkozdval egyiitt felelt meg.



3.12. Az alvallalkozé személye nem mddosithatd olyan esetben, amennyiben egy
meghatérozott alvéallalkozo6 igénybevétele az érintett szolgéltatas sajatos tulajdonsagait
figyelembe véve a kdzbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor a Kbt. 63. § (4)
bekezdése szerint meghatdrozo koriilménynek mindsiilt.

3.13. A 3.8. és 3.9. pontokban foglalt teljesitési kotelezettséget teljesitheti a Vallalkozd vagy
a nem természetes személy alvallalkozo jogutédja, ha ezek valamelyike, mint
gazdasagi tarsasag 4talakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

3.14. A Villalkozé a Kbt. 40. §. (1) bekezdés rendelkezései szerint igénybe vehetd
alvallalkozoi, altaluk végzendd munkarészek, azok szazalékos aranya:

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés a) pontja alapjan a kdzbeszerzésnek azon részei, melynek
teljesitéséhez a Vallalkozo alvallalkozot vesz igénybe:

zsaluzas, allvanyozas részfeladatok, foldmunka, sikalapozas, mélyalapozas, helyszini
beton és vb munkdk részfeladatok,eloregyartott vb. Szerkezetek szerelése, falazasi
munkak részfeladatok,acélszerkezetek szerelése, dcsmunkdk részfeladatok, vakolasi
munkak részfeladatok, szarazépités_részfeladatok, tetéfedés, burkolas_részfeladatok,
badogozéas, asztalosszerkezetek, részfeladatpok, lakatos munkak, feliletképzés,
iivegezés, felvond  telepités, kozmiiépités részfeladatok,  épiiletgépészetei
szerelések részfeladatok, erOsaramszerelés_részfeladatok, gyengearam
szerelés_részfeladatok, rehabilitacios munkak részfeladatok, kertészeti
munkak részfeladatok

A Kbt. 40. §. (1) bekezdés b) pont rendelkezései szerint igénybe vehetd alvallalkozoi,
altaluk végzendé munkarészek, azok szdzalékos aranya: NINCS

A Kbt. 128. § (3) bekezdése alapjan Vallalkoz6 altal alkalmazott szakember:
Némethi Beata mindségiigyi szakmérndk

A Villalkozd, alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes korlien és kozvetleniil felelds a
jelen szerzddésben foglalt kitelezettségek teljesitéséert.

3.15. Vallalkozo visel valamennyi feleldsséget az épitési teriileten dolgozok magatartasaval,
a helyi (épitési teriiletre torténd ki-be kozlekedés) kozlekedéssel kapesolatban.

3.16. A Vallalkozo az eltakarasra keriild részekrdl jelentést kiild a Megrendeld és a Miiszaki
ellendr részére az eltakaras el6tt legalabb 3 munkanappal.

3.17. Megrendelé kizardlag a kivitelezési munkék altal érintett teriiletet biztositja, minden
egyéb ideiglenes melléklétesitményi, felvonuldsi és térolasi teriiletrél Vallalkozd
koteles gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesitményeket a munka befejeztével
sajat koltségén elbontani és elszallitani. Amennyiben a teljesitési hataridé utols6 napja
munkasziineti napra esik, Ggy a teljesités utolso napja az ezt kovetd elsé munkanap.

A kivitelezéshez sziikséges viz, foldgaz és elektromos energia vételezése meglévo
kdzmiihalozatrol Megrendelével torténd egyeztetésnek megfeleléen lehetséges.

3.18. Amennyiben a jelen szerzodés szerinti munka hatosagi engedélyhez kotott, az
engedélyt a Megrendeld szolgaltatia. Minden egyéb az €pitési engedély
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megvalositasdhoz sziikséges engedély beszerzése a Véllalkozo6 feladata. A Vallalkozd
a szerzddés rendelkezéseivel dsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkékat, tovabba
szolgéltatia az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére torténd
befejezéschez  sziikségesek. Villalkoz6 a munkanemekre érvényes Magyar
Szabvéanynak, a vonatkozd Epitési Miiszaki El6irasoknak és technoldgiai el6irasoknak
mindenben megfeleld I. osztalyt teljesitést vallal. A tervdokumentaciétdl eltérd
miszaki megoldast Vallalkozé csak a Megrendels eldzetes hozzajaruldsaval
alkalmazhat.

3.19. Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idészaka alatt az egymasnak okozott,

3.20.

321

vagy harmadik fél éltal barmelyik félnek okozott és tudomdasukra jutott kart a
tudomasra  jutast kovetden haladéktalanul irasban (postai uton, ajanlott
kiildeményként, fax, és e-mail) bejelentik egymasnak. A kart okozd és a karosult
fél kaoteles a kdr korilményeit egyiittesen kivizsgalni. A Vallalkozé a Megrendel§
képviseldjének alabbi cimére kiildi az értesitéseit:

Kapcsolattarté neve:
Megrendel részérél: Romhdnyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 2. szdm

Tel.: +36-53-361571

Fax.: +36-53-360010

Email: abony@abony.hu

Vallalkoz6 részérél: Dormén Jézsef vallalkozési igazgatd
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1. szdm

Tel.: +36-92-504155

Fax.: +36-92-504195

Email: vallakozas@zaev.hu

A Vallalkozo6 tevékenységével sszefliggd karokra a Megrendeld feleldsséget nem
vallal és nem nyujt téritést. A Vallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a karok
clharitdsdra, ezen beruhdzasra, az ajanlati dokumentdcidban meghatirozott feltételil
¢épitési-szerelési feleldsségbiztositassal (C.A.R.), az aldbbiak szerint:

dologi kérokra legaldbb 589.958.874.-Ft/kér/biztositasi idészak, felelosségbiztositas
teriiletén dologi kéarokra legalabb 300 millié Ft/kar/biztositasi idészak és személyi
sériiléses karokra legalabb 100 milli6 Ft/kar/biztositsi idészak. A szakmai
biztositdsnak a szerz$déskotés id6pontjatol a jotallasi idGszak elsé 18 havi id6
tartamara érvényben kell maradnia Ennek elmaraddsabél eredé jogkdvetkezmények
teljes egészében Villalkozét terhelik. A biztositassal nem fedezett, de a Vallalkozo
tevékenységével felrdhatdéan okozott karokat a Vallalkozo viseli, illetve a felmeriild
koltségeket fizeti. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez
csatolja a beruhdzds egészére kiterjedd teljes kérli C.AR. felelésségbiztositasra
vonatkozé biztosito tarsasag altal kidllitott eredeti fedezetigazolas, amelynek megléte a
jelen szerz6dés alairasanak feltétele.

A Vallalkozét az épitési tevékenység soran a Megrendelének és/vagy harmadik
személyeknek okozott karok tekintetében teljes korl kartéritési kotelezettség terheli.
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3.22. Vallalkozé munkavégzése soran a részletes koltségvetési kiirasaban feltlintetett, vagy
azzal egyenérték anyagféleségeket koteles alkalmazni. Az anyagok egyenértékilis€gét
beszerzés, beépités eldtt eldzetesen igazolni, és egyeztetni kell a Megrendelével és a
Tervezdvel. Ett6l vald eltérés csak Megrendeld, és Tervezd egyiittes jovahagyasaval
lehetséges.

3.23. A Vallalkozo6 koteles a szerzddés teljesitését akadalyozo valamennyi koriilményrdl a
Megrendelét haladéktalanul irdsban értesiteni és egyben lehetOsége szerint sajat
hataskorében eljarni azok elhéritidsa érdekében. Véllalkozé minden olyan hibat,
ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszerlitlen Megrendel6i utasitast,
amelyet felismer, irdsban jelent a Megrendelonek, és egyiittmilikddik a megfeleld
megoldas kidolgozésaban.

3.24. A Felek megallapodnak, hogy amennyiben vita alakul ki k&zottik abban, hogy a
kivitelezés az épitési engedélyben és az épitési napléban tortént bejegyzéseknek
megfelelden tortént-e, és ebben harom munkanapon beliil egyezségre nem jutnak, a
vita eldontése érdekében a Megrendeld altal kijelolt kiilsé igazsagiigyi szakértot
vesznek igénybe. A szakértd dijat az fizeti meg, akit a szakértéi vélemény elmarasztal.
Amennyiben a szakértdi vélemény a Viéllalkozot marasztalja el, és a vita miatt a
Vallalkozo késedelembe esik, a Vallalkozé megfizeti Megrendelonek a késedelmi
kotbért és a kieséssel keletkezett, dokumentummal igazolhaté ténylegesen
bekovetkezett karat. Amennyiben a szakértdi vélemény a Megrendel6t marasztalja el,
a Megrendeld a vitatott szamla fizetési hataridejéto] fizet késedelmi kamatot, valamint
megtériti a Vallalkozé dokumentummal igazolhato ténylegesen bekdvetkezett karat.

3.25. Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai el6irdsokat ismeri €s kdzrem{ikddése
- a megbizottaira is kiterjedéen - megfelel a kivitelezési jogosultsdgra vonatkozd
szabalyoknak, az épitésiigyi hatdsagi eljarasokrol é€s az épitésiigyi hatdsagi
ellenérzésrél sz6ld 193/2009. (IX.15) Korm. rendeletben foglaltaknak. A vallalt
feladat teljesitése érdekében a munkaterilletre a Vallalkozonak csak érvényes
munkavéllaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkezd munkavallaloi léphetnek

be.
Munkaidén tuli vagy hétvégi tartézkodasra Megrendeld jovahagydsa sziikséges.

3.26. Vallalkoz6 feladatit képezi a bontasi tormelék, hulladékok, egyéb munka végzése
soran keletkezd szemét folyamatos elszallitdsa, és a Megrendeld telephelyén kiviil
torténd, a hatosagi elbirasoknak megfelelé lerakéasa, tovabba az épitési teriileten az

anyagmozgatasi és takaritdsi feladatok elvégzése, az érvényes hulladékkezelési
szabalyzat szerint.

4, Tervdokumentacio

Megrendel6 atadja a Vallalkozo részére a jogerés épitési engedé€lyt és 3 példany
épitési engedélyes tervdokumentéciot, annak megfeleld kiviteli tervdokumentéciot.
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6.1.

Megvalositasi iitemezés, hatarido

Villalkozo a szerzodésben vallalt kotelezettségeit az aktualizalt, datumozott miiszaki
iitemterv szerint végzi.

A Villalkozd kotelezettséget vallal arra nézve, hogy az atadott munkateriileten a
tényleges munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- épitési napld megnyitésa,

- érvényes C.A.R. feleldsségbiztositds megléte

- egyéb, a Villalkozo altal beszerzend6 engedélyek megléte

A munkalatok sordn Megrendel6vel szerzodésben allo miuszaki ellenor a szerzodés
teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben
a Kbt. 128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozd vesz részt,
Vallalkoz6 kotelessége ennek eldsegitése.

Teljesitési hataridé: A szerz6déskotés napjatol szamitott 9 honap

Munkateriilet ataddsanak napja: A szerzédéskotés napja.

Teljesitési szakaszokat az egyes szakaszokhoz kapcsolddo hataridoket és a részszamla
Osszegét alatdmasztd miiszaki tartalmat a véllalkoz¢ altal készitett végleges épitési
itemterv és pénziigyi litemterv tartalmazza.

A befejezési hataridd: 2013. junius 4.

Vallalkozo részére eldteljesités megengedett a Megrendeld eldzetes tajékoztatasa,
illetve megallapodasa alapjan.

Szerzodéses ar, fizetési feltételek
A szerzédésben foglalt munkak vallalkozasi dija

vallalasi ar:  589.958.874.-Ft
AFA: 159.288.896.-Ft

Mindosszesen:749.247.770.-Ft

Azaz -- Hétszaznegyvenkilencmillio-kettészaznegyvenhétezer-hétszazhetven--
forint brutt6 ajanlati ar, amely egyOsszegl atalanyar.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszege: 589.958.874.-Ft + AFA, azaz
Otszéaznyolcvankilencmillié-kilencszazdtvennyolcezer-nyolcszazhetvennégy--Ft +
AFA, amely egy Gsszegben tartalmazza a hdrom részmunkalat (1. rész Kozosségi Haz
- Komplex kulturalis, oktatasi, miivészeti kézpont, a II. rész Zeneiskola és a III. rész
,.Kiils6 kézmiivek” és ,kertészeti munkak™ ) vallalkozoi dijat.
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0.2

6.3.

6.4.

I rész: Kozosségi Haz - Komplex kulturailis, oktatdsi, miivészeti kozpont
A szerzOdésben foglalt munkak vallalkozasi dija

véllalégi ar: 468.838.748.-Ft
27 % AFA: 126.586.462.-Ft )
Mindosszesen: 595.425.210.-Ft, azaz --Otszazkilencvenotmillio-

négyszazhuszonotezer-kettészaztiz--forint.

Il .rész: Zeneiskola
A szerzbdésben foglalt munkék véllalkozasi dija

vallalasi ar: 95.816.455.-Ft
27% AFA: 25.870.443.-Ft
Mindosszesen: 121.686.898.-Ft, azaz —Egyszazhuszonegymillio-

hatszaznyolcvanhatezer-nyolcszazkilencvennyolc--forint.

III. rész: ,,Kiils6 kozmiivek” és ,,kertészeti munkik”Zeneiskola
A szerzbdésben foglalt munkék vallalkozasi dija

véllalz}si ar: 25.303.671.-Ft
27% AFA.: 6.831.991.-Ft
Minddsszesen:  32.135.662.-Ft, azaz —Harminckettomillio-egyszazharminotezer-

hatszazhatvanketto--forint

A fenti Osszeg (I. rész Kozosségi Haz - Komplex kulturalis, oktatasi, miivészeti
kozpont a I1. rész Zeneiskola és a III. rész ,,Kiilsé kozmivek™ és , kertészeti munkak™)
egyOsszegli atalanyar, fedezetet nyGjt mindazon munkék elvégzésére és azok
koltségeire, melyet jelen szerz6dés vallalkozé kotelezettségeként felsorolt, és melyek
szilkségesek a  szerz6dés targydban  meghatarozott —munkdk  komplett
megvaldsitdsdhoz, beépitésre keriild Osszes anyag, berendezés, szerelvény, stb.
beszerzését, csomagolasat, szallitasat, szerelését €s ilizembe helyezeését, valamint
import esetén a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltséget, a
kivitelezéshez szlikséges, de a Megrendel6 altal nem biztositott hatosagi és egyéb
engedélyek beszerzését és azok koltségeit, melynek alapjat az Ajanlati dokumentacio,
muszaki mellékletét alkotd arazatlan koltségvetési kiiras, muszaki leiras, a mellékelt
tervrajzok, valamint a feltett kérdésekre kapott megallapitasok egyiittesen képezik.
Viéllalkozé kijelenti, hogy az ajanlati &r megallapitasakor minden helyszinen
kiértékelhetd koriilményt figyelembe vett.

Villalkozé kijelenti, hogy az Ajanlati Ar kialakitasat az aldbbiak figyelembevételével
készitette el: az épitési szerzodés megkotését kovetden a vallalkozod kivitelezod viseli
annak jogkévetkezményeit, amely a tervdokumentdcié olyan hianyossagabdl adodik,
melyet a vallalkozo kivitelezének a tole elvarhato szakmai gondossag mellett észlelnie
kellett volna, de a szerz6déskotést megeldzden nem jelzett.

A szamlak kifizetése minden esetben a Megrendelé szamlajar6l banki &atutaldson
keresztiil torténik.

Eloleg fizetésére a kozbeszerzésekrol szold 2011. évi CVIIL torvény 131.§ (1)-(2)
bekezdése, valamint a 306/2011. (XI1.23.) Korméanyrendelet 12.§ szerint torténik.
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Ajanlattevl részszamldzasra jogosult a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 13.§
rendelkezései szerint.

A részszamlak benyujtasa és kifizetése a kivitelezés késziiltségi fokdhoz kot6dik, a
kivitelezdi litemtervnek megfeleléen. Szerz6désszerii teljesitést kovetden a kifizetést
utofinanszirozés keretében teljesiti Megrendeld a Kbt. 130.§-a és a 306/2011. (XI1.23.)
Korm. rendelet 14.§ rendelkezései alkalmazasaval. A projekt végrehajtasara a 2007-
2013 programozasi id6szakban az Eurépai Regiondlis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai
Szocialis Alapbdl és a Kohézios Alapbdl szarmazé tdmogatasok felhasznaldsanak
rendjérdl sz616 4/2011. (1.28) Korm. rendelet elbirasai vonatkoznak.

A kifizetés sordn az addézas rendjér6l 2003. évi XCIL. torvény 36/A. § szabalyozasa
alapjan kell eljami, figyelemmel a 306/2011. (XIL23.) Korm. rendelet 14.§
rendelkezéseire. Az 4ltaldnos forgalmi adé megfizetése a mindenkor hatalyos
jogszabalyok szerint torténik. A kivitelezési munka engedélykoteles, tehat az altaldnos
forgalmi adordl szo6l6 2007. évi CXXVIL. térvény 142.§ (1) bekezdés a) pontja alapjan
a forditott AFA hatalya ald tartozik. Az ajanlattétel, a szerzédés és a kifizetések
pénzneme: HUF

A Megrendel6 Villalkozé kérésére 10.000.000.-Ft azaz --Tizmilli6--Ft &sszegl
eldleget fizet. Az clbleg kifizetésének feltétele az eléleg visszafizetési biztositék
rendelkezésre bocsatasa. A biztositéknak az ,.ellentételezés” idépontjdig, azaz 2012.
december 31-ig, illetve a méasodik részszdmla benytjtasanak napjaig kell érvényben
maradnia.

Biztositék nydjtasinak médja: bankgarancia

Az eldleg kifizetésének hatérideje - az épitési munkateriilet atadasat kévetd 15. nap -
azaz, legkésébb 2012. szeptember 19. Az eléleg az elsG két részteljesitésért jard
ellenértékbdl egyenld elosztasban keriil ellentételezésre.

Fizetési Utemezés: A teljesitést kovetden 3 részszamla és egy végszamla benynjtasara
van lehetdség, az alabbiak szerint:

1. részszamla benyujtasanak napja: 2012.10.29., osszege: 150.888.635.-Ft
2. részszamla benyujtasanak napja: 2012.12.31., 5sszege: 148.219.291.-Ft
3. részszamla benytjtasanak napja: 2013.03.18., 6sszege: 132.369.605.-Ft
4. végszamla benyujtasdnak napja: 2013.06.04.,. sszege: 158.481.343.-Ft

A szamldkat a 6.1. szerinti megbontésban kell megjeldlni. A szdmlak az ellendrzétt
kivitelezési munka elérehaladdsaval Osszhangban nyudjthatok be azzal, hogy a
Vallalkozé (rész)szdmla kiéllitasara a Megrendeld, illetve a Miiszaki ellendr 4ltal alairt
teljesités-igazolas kézhezvételét kovetden jogosult Fizetés a minden tekintetben
megfeleld formaju és tartalmu szdmla és hozza tartozo szdmlarészletezé befogadasat
kdvetden torténik.

A végszamla - melynek mértéke 158.481.343.-Ft, azaz Egyszazdtvennyolcmillié-
négyszaznyolcvanegyezer-haromszaznegyvenharom forint - kizarélag a sikeres
miiszaki atadds-atvételt kovetden nyujthatd be. A szdmla benyujtasanak feltétele a
sziikséges miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok és a megvaldsitasi dokumentacié
Megrendelonek torténé 4taddsa, valamint a joteljesitési biztositék rendelkezésre
bocsétasa.
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6.6.

6.7.

6.8.

7]

Tads

Dok

7.4.

Megrendeld 30 napot meghaladd fizetési késedelme esetén koteles a Villalkozo
részére fizetendé ellenérték utan a Ptk. 301/A. §-ban meghatarozott mértéki
késedelmi kamatot megfizetni.

Mind a Megrendeld, mind a Vallalkozoé belfoldi adéalany.

A Megrendel6 e szerz6dés alairasaval igazolja, hogy a megval6sitas pénziigyi fedezete
rendelkezésére all.

Megrendelé koteles a szerzOdés teljesitésével kapcsolatban minden informaciot
Vallalkozo részére megadni, a szerzGdésszertien teljesitett munkat atvenni, az igazolt
munka ellenértékét megfizetni.

Felek képviselete, egylittmitkodése

Szerz6d6 Felek megéllapodnak, hogy a szerzddés teljesitésével, modositasival
kapcsolatban feleket az alabbi személyek képviselik:
Megrendeld részérdl: Romhanyiné dr. Balogh Edit polgarmester
Cim: 2740 Abony, Kossuth tér 2. szam
Tel.: +36-53-361571
Fax.: +36-53-360010
Email: abony@abony.hu

Vallalkozé részérfl: Dorman Jozsef vallalkozasi igazgatod
Cim: 8900 Zalaegerszeg, Millennium koz 1. szam

Tel.: +36-92-504155

Fax.: +36-92-504195

Email: vallakozas@zaev.hu

A miszaki ellendrzéssel megbizott, Megrendeld 4ltal kijelolt személy az épitési
naploban, vagy megbizolevél alapjan keriil kinevezésre.

A Megrendel miiszaki ellendre:
Miiszaki ellendr:
Név: Csiky és Tarsa Beruhazas-szervezd Kkt.
Képviseli: Csiky Gabor
Beosztas: miiszaki igazgato
Cime: 2081 Piliscsaba-Klotildliget, Fényesliget sétany 2.
Tel.: 06/26/375-095
Fax.: 06/26/375-095

A Vallalkozo felelés miiszaki vezetdje:
Felelés miiszaki vezetd: MV-Ep-A-MEK-02-01079
Név: ZAEV Epitéipari Zrt
Képviseli: Voros Gabor
Beosztas: projektvezetd
Cime: 8900 Zalaegerszeg, Millennium kéz 1.
Telefon: 92/504-100;
Fax: 92/504-195
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8.1.

8.1.1.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

Szerzodést biztosité mellékkotelezettségek
Késedelmi kotbér feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy ha Vallalkozénak nem sikeriil megvalositania a
kivitelezési munkakat a szerzédésben meghatarozott feltételek mellett, a szerzodésben
meghatarozott  hataridére, Vallalkozéd késedelmi kotbért koteles fizetni

Megrendel6nek.

. A késedelmi kotbér mértéke az épitési iitemtervhez, illetve a beruhazas

véghataridejére vonatkoztatva, a késedelemmel érintett napokra 2.000.000.-Ft, azaz —
Kettémillié-forint.

A Megrendeld késedelmi kotbér osszegét legfeljebb 30 napig érvényesiti. 30 napot
meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredo és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé Megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendeld
fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladd
késedelmet a Megrendeld sulyos szerz0désszegésnek tekinti.

A kotbérek lejart pénzkdvetelésnek mindsiilnek.
Hibas teljesitési kotbér, meghitsulasi kotbér

Villalkoz6 vallalja, hogy amennyiben hibasan teljesit 88.493.832.-Ft, azaz -
Nyolcvannyolemillig-négyszazkilencvenharomezer-nyolcszazharminckettd--  forint
Osszegli hibas teljesitési kotbért fizet a Megrendeld részére.

Felhasznalasanak esetei: ha torténik ugyan teljesités, de az a teljesités nem
szerzOdésszerl vagy nem felel meg esetleges kotelezd jogszabalyi eldirasoknak.

Vallalkozé véllalja, hogy amennyiben nem teljesit 106.192.598.-Ft, azaz
Egyszazhatmillié-egyszazkilencvenkettoezer-6tszazkilencvennyole-- forint Gsszegii
meghitsulasi kotbért fizet a Megrendeld részére.

8.2.3 Az ajanlatkéré a szerz6dés teljesitését akkor tekinti meghiusultnak, ha

- aVallalkozé a teljesitést megtagadja;

- a Vallalkozo a szerzddést jogellenesen felmondja vagy attél jogellenesen all el;

- aszerzOddés teljesitése a Vallalkozo6 érdekkdrében felmeriilt okbdl ellehetetleniil;

- a Viallalkoz6 a teljesitéssel — neki felrohaté mdédon — 30 napot meghaladd
késedelembe esik;

- a Megrendelo altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges €s ismétlodd sulyos hibdja megallapithatd vagy a Megrendeld altal a
szerz6désszerl teljesitésre meghatarozott pothataridé is eredményteleniil telik el;

- Viéllalkoz6 ellen cs6d- vagy felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

i
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8.3.

8.3.1.

8.3.2.

8:3.3

8.3.4.

L B

8.4.

J6 teljesitési biztositék

Vallalkozoé vallalja, hogy a Megrendeld részére 8.849.384.- Ft, azaz — Nyolcmillio-
nyolcszaznegyvenkilencezer-haromszaznyolcvannégy--  forint  Gsszegben,  ,,J6
teljesitési biztositék"-ot szolgaltat, a sikeres mitszaki atadas-atvételi eljaras
jegyz6konyvi lezarasatol szamitott 60 honapra, a jotallasi kotelezettség idejére. A
biztositéknak a jotallas id6 lejartaig + 30 napig érvényesnek és lehivhaténak kell lenni.
Biztositék nyijtasanak modja: bankgarancia

A biztositék felhasznalasanak esetei:

A biztositék a jotallasi idoszakban esetlegesen felmeriild, a jotallasi kotelezettség
korébe tartozo hibak kijavitasanak fedezete. A jotallas idétartama alatt a Vallalkozo a
Megrendel6 4ltal jelzett hibds munkarészek kijavitasat - amennyiben az iddjaras a
javitast lehetévé teszi - 15 napon beliil kételes megkezdeni, és a miiszakilag indokolt
id6tartamon beliil befejezni. Ellenkezd esetben a Megrendeld jogosult - a Vallalkozo
értesitése mellett - a biztositék terhére a munkat massal elvégeztetni.

A jo teljesitési biztositék Osszege részletekben is igénybe vehetd. A jo teljesitési
biztositék Osszegének és/vagy részOsszegének igénybevétele nem mentesiti
Vallalkozdt a szerzOdésszer(i teljesitésbOl eredd - a jo teljesitési biztositék Osszegét
meghalad6 — megrendel6i kovetelések teljesitése alol.

Amennyiben a jé teljesitési biztositék bankgarancia formajaban keriil teljesitésre, a
bankgarancia levélnek tartalmaznia kell, hogy a bank kotelezi magat, hogy a
Megrendeld elsd irasbeli felszolitdsara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy
esetleges kifogasait figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti Megrendelének a
megjeldlt Osszeget az alapjogviszony vizsgalata nélkiil, a bank sajat kotelezettsége

alapjan.

Amennyiben a Megrendel6 ezen biztositékok terhére lehivast eszkozol, a Vallalkozé
ezt kovetden ezen biztositékot 72 o6ran beliil koteles az eredeti szintre feltdlteni. Ennek
megtagaddsa, vagy elmulasztisa egyoldali felmondési ok a Megrendeld részérdl.

A szerzddésszegés alapjan érvényesiteni kivant lehivds mértéke a Megrendeld
kizarélagos mérlegelési jogkore.

A jelen szerzodés szerinti barmilyen kotbérigényét, vagy kovetelését a Megrendeld
jogosult a Vallalkozé altal nyuajtott barmely Biztositék terhére, vagy a Vallalkozo
részére, barmilyen jogcimen jaré Osszeg visszatartdsaval, beszamitds jogcimen
kiegyenliteni.

Jotallasi és szavatossagi feltételek

A Villalkozé az elvégzendé munka tekintetében 60 honap jotallas vallalt. A jotallasi
kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkésziilt munka megfelel a jogszabalyokban, a
szerzOdésben, a miszaki leirasban ¢s annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kovetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A nyertes Ajanlattevd (vallalkozo) koteles
sajat koltségén a lehetd leghamarabb helyrehozni a hibdkat, illetve kijavitani a
sériilléseket. A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozdan a jotallasi ido
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ujrakezdédik azon a napon, amikor a Megrendeld szdméra kielégitdé mddon a csere
vagy a kijavitas megtorténik.

A vallalkozo jotallasa megsziinik:

- Rendeltetés ellenes hasznalat, vagy rongalas kovetkeztében,

- Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztidsa esetén, amennyiben az a
Megrendel6t terheli.

A szavatossagi kotelezettségeinek a térvényben meghatarozottak szerint kell eleget

tenni.
9. Pétmunka elszamoldsidval kapesolatos feltételek

Vallalkozd potmunka elszdmolésara nem jogosult.

10.  Egyéb feltételek

10.1. A véllalkozas akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a tervdokumentacid alapjan a munka
I. osztidlyl minbségben, hiba- és hidnymentesen elkésziilt, és azt a Vallalkozo a
Megrendelonek 4atadja sikeres miszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezésével.
Vallalkozé a szerzodésben megaéllapitott ellenérték teljes Osszegének szamlajara
torténé megerkezésérdl a Megrendelot haladéktalanul értesiti. Az épitmény Vallalkozo
részérdl a Megrendeld részére torténd birtokbaadéasara a fenti értesités Megrendel6hoz
torténd megérkezését kdvetd 6t napon beliil torténik.

10.2. A szerzOdésben vallalt munkak befejezését a Viallalkozo irdsban 2 nappal elore koteles
k6z0lIni.

10.3. Az atadas-atvételi eljaras, valamint az utd-feliilvizsgalati eljaras soran felek a Ptk. 405.
§-a szerint jarnak el.

10.4. Ha barmely, a szerz6désben el6 nem irt, de a Megrendeld altal elrendelt vizsgalat
eredménye azt mutatja, hogy az anyagok, termékek, vagy az elvégzett munka nem
felel meg a szerz6dés eldirasainak, akkor e vizsgalatok koltségét a Vallalkozonak kell
viselnie.

10.5. A Vallalkozo kotelezte magat, hogy a birtokaba keriilt adatokat, terveket, illetve egyéb
informacidkat bizalmasan kezeli, azokat csak a tirgyi munka megvalositdsdhoz
hasznalja fel €s harmadik személy szdmara a hozzaférés lehetGségét meggatolja.

10.6. A szerz6dés moédositasa csak irasban, mindkét fél kozos megegyezésével torténhet a
Kbt. 132.§-ban foglaltaknak megfelelden. A felek nem modosithatjdk a kdzbeszerzési
eljaras eredményeként megkotott szerzodésnek a felhivas, a dokumentécio feltételei,
illetve az ajanlat tartalma alapjan meghatirozott részét, ha
a) a modositas olyan feltételeket hataroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a
szerz0déskotést megelozé kozbeszerzési eljarasban, az eredetileg részt vett
ajanlattevokon kiviil mas ajanlattevok részvételét, vagy a nyertes ajanlat helyett masik
ajanlat nyertességét lehetdvé tették volna; vagy
b) a modositds a szerz6dés gazdasagi egyensulyat a nyertes ajanlattevd javara
valtoztatja meg; vagy
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¢) a modositas a szerzOdés targyat az eredeti szerzédésben foglalt ajanlattevoi
kotelezettséghez képest uj elemre terjeszti ki.

10.7. A Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben
olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevo
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

10.8. A Vallalkozd szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi €s a 10.9. pont szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

10.9. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatdsardl
gondoskodni tudjon — ha

a) A Villalkozd véllalkozdsaban kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k)
pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) A Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkez6 gazdasagi
tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

10.10. A 10.9. pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozé, a szerzddés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

11. Kifogasok — jogvita:

11.1. A szerzbdés teljesitése sordn felmeriilé vitds kérdéseket felek elsésorban egymaés
kozotti egyeztetéssel kotelesek rendezni, melynek eszkoze az aktudlis idéponttol
kezd6do rendszeres gyakorisagi munkahelyi koordinacids értekezlet.

11.2. Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban (levélben, taviratilag,
telefaxon vagy e-mailen) kell megkiildeni és irasban kell visszaigazolni. Az
értesitésben foglaltak akkor lépnek hatalyba, amikor azt kikézbesitették, vagy az
értesités érvényességi napjan, attol fliggden, hogy melyik van késobb.

11.3. A Felek vitas kérdéseiket kozvetlen targyaldsok utjan, békés uton kisérelik meg
rendezni. Amennyiben ez 30 napon belil nem vezet eredményre, a felek
megallapodasa alapjan a jogvita elbirdlasara pertargyértékt6l fliggéen a Budapest
Komyéki Torvényszék, illetve a Ceglédi Varosi Birdsag illetékességét kotik ki.

Abony Véaros Onkormanyzata részére a KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011. azonositd
szamu projekt keretén beliil a ,KoOzosségi Haz - Komplex kulturalis, oktatasi,
miivészeti kozpont és Zeneiskola” kivitelezési munkélatainak ellatdsa tirgya
kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasa, ajanlati dokumentécidja, az ajanlattevok altal

IO



feltett kerdesekre adott valaszok, az eljards soran rogzitett egyéb dokumentumok,
valamint a Vallalkozénak az eljardsban 2012. méjus 29-én adott ajénlata a jelen
szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kotelezd érvényliek
(azok fizikai értelemben jelen szerz6déshez nem keriilnek csatoldsra). Amennyiben az
elébbiekben felsorolt dokumentumok, valamint a vallalkozasi szerzédés kizott eltérés
mutatkozik, ugy a felsorolt dokumentumokat a felsorolds sorrendjében kell
iranyadonak tekinteni.

Jogszabalyi kételezés esetét kivéve semmis minden olyan kikétés, amely ellentétes a
fentiekben rogzitett dokumentumok barmelyikével.

11.4. A fenti dokumentumok €s a szerzédés egymast elvalaszthatatlanul értelmezik. A jelen
szerz6désben nem érintett kérdésekben — amennyiben azokra vonatkozoéan a felsorolt
dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket — a felsorolt dokumentumokban
foglaltak érvényesiilnek.

Amennyiben jelen szerz8dés egy rendelkezése teljes egészében vagy részben
érvénytelen lenne vagy érvénytelenné valna, a szerz6dés érvényessége egyebekben
azonban fennmarad, kivéve, ha e rész nélkiil a felek a szerzédést nem kototték volna

meg.
11.5. Jelen szerzodés --15-- szamozott oldalbdl és a csatolt mellékletekbdl all.

11.6. Jelen szerzOdésben nem szabédlyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a
mindenkori hatalyos jogszabalyok az irAnyaddk.

11.7. A szerzédés a Szerzod6 felek egybehangzé véleménye alapjan, cégszer(i alairasukkal
1ép életbe. A szerzodés 6 eredeti példanyban keriil alairasra.

Kelt: Abony, 2012. szeptember 4.
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A szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezd mellékletek:

1.) A kbzbeszerzeési eljaras sordn keletkezett valamennyi dokumentum
2.) Aktualizalt miiszaki - és a hozzatartoz6 pénziigyi iitemterv

3.) C.AR. felel6sségbiztositas
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