SZALLITASI-SZERELESI SZERZODES
modositasa

mely [¢trejott egyrészrol a

Abony Varos Onkormanyzata

(2740 Abony, Kossuth ter 1.)

mint Megrendel6 (tovabbiakban Megrendeld)

Adossama: 15390709-2-13

APL11-nal bejelentett bankszamlaszama: 11993609-06147486-10000 104
Képy iseli: Romhanyiné dr. Balogh Edit. polgarmester

a 10\ uhbiakban: Megrendel6 -

masres/rol a

Garzon Butor Kereskedelmi Kft.

(8000 Székesfehérvar, Bakony u. 4.)

mint Vallalkoz6/Szallito

Cégjepvzékszama: 07-09-009543

Addszama: 13063203-2-07

APLt1-nal bejelentett bankszamlaszama: MKB Zrt. 10300002-234] 0204-00003285
Képviseli: Nagy Alajos, igyvezeto

- a wvabbiakban: Szallito -

Kazan az alabbi feltételek szerint:

Syersodd felek megallapitjdk, hogy a Megrendelé az ., Orvost rendelo butorainak beszerzése”
elneveresti KE 2629/2010. szamu hirdetménnyel meginditott kozbeszerzési eljarasaban
nyeries ajanlattevivel, a Szallitoval egészségligyi centrum vizspaloihoz, betegvaroihoz,
munkahelveihez ¢s egyéb  helyiségeihez szilkséges, a Megren delé  altal  kidolgozott
ajanlatictell dokumentacioban részletezett miiszaki tartalom szerint 2010. junius 11. napjan
szalliasi szerzédést koot

Ssersidd felek a kozbeszerzésekrdl szolo 2009. CXXIX. torvény (Kbt), a Polgari
torvem konyvrél szolo 1959, V. térvény (Ptk.), valamint a tamogato rendelkezéseivel
dsszhangban - tekintettel arra, hogy a szallitasi szerzodés 4.1.) pontja szerinti teljesités helye,
(2740 Abony, Ujszasz ut 21-23.) nincsen teljesitésre alkalmas allapotban - a megkotott
szallitasi szerzodést az alabbiak szerint modositjak:

A.)a villalkozasi szerzddés 4.2) pontja az aldbbiakra modosul

4.2 Szallite kotelezettséget vallal arra, hogy a butorok leszallitasat és helyszini
beszerclését a munkateriilet (2740 Abony, Ujszasz ut 21-23.) részére t0rténd atadasatol
szamitott 30. napjaig teljesiti a Megrendeld részére.

Meerendelé a munkateriilet tervezett atadasanak idépontjarol S munkanappal azt megel6zoen
ériesiii a szallitot. Amennyiben a szallitonak az atadas tervezett idopontja nem megfeleld, ugy
a felok kozosen a tervezetl idéponthoz képest legfeljebb 5 munkanapos eltéréssel U]
munkateriilet atadasi idépontot tiiznek ki. Ebben az idépontban a munkateriilet akkor is
atadotnak minésil, ha azon a szallito képviseléje nem vesz részt.

B.) S.sorz6dd felek megallapitjak, hogy a szallitasi szerzédcs tovabbi rendelkezéseit
valtosatlan tartalommal tovabbra is kotelezo érvényunek ismerik el
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